КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 21.03.2016 г.  № 29
г. Куртамыш
	


	Об утверждении порядка финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Куртамышского района и порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов 




В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановлением Правительства Курганской области от 23.06.2008 г. № 273 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Курганской области», статьей 38.1 Устава Куртамышского района, Администрация Куртамышского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Куртамышского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, и их сметной стоимости согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи Администрации Куртамышского района (Маковецких В.А.) совместно с отделом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района (Ярославцева Т.В.) организовать работу по отбору инвестиционных проектов для формирования инвестиционной программы Куртамышского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу Куртамышского района Куликовских С.Г.

 Глава Куртамышского района
                                                                С.Г.Куликовских
Багаева Т.Г.
2-30-48
Разослано по списку (см. на обороте)

	
	Приложение 1

к постановлению Администрации Куртамышского района от 21.03.2016 г. № 29 «Об утверждении порядка финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Куртамышского района и порядка проведения проверки инвестиционных проектов»




Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Куртамышского района
Раздел I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования инвестиционной программы Куртамышского района и принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района (строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства включают также финансирование проектно-изыскательских работ, в том числе предпроектных и проектных работ, а также приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек и объектов, производственного инвентаря и приспособлений, связанных с обеспечением строек и объектов (в исключительных случаях - на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы (услуги) на стройках и объектах в соответствии с распоряжением Главы Куртамышского района. 
2. Инвестиционная программа Куртамышского района включает в себя инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Понятие «подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» означает определение объектов капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт которых требуется осуществление бюджетных инвестиций (далее - объекты капитального строительства), и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета Куртамышского района - муниципального заказчика и застройщика в отношении объекта капитального строительства.

Раздел II. Порядок формирования инвестиционной программы

Куртамышского района
4. Инвестиционная программа Куртамышского района формируется отделом строительства, жилищно-коммунального хозяйства,  транспорта и связи Администрации Куртамышского района (далее – отдел строительства)  совместно с отделом экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района (далее – отдел экономики) ежегодно по главным распорядителям средств бюджета Куртамышского района с указанием сметной стоимости строительства и его остаточной стоимости на начало очередного финансового года, сроков ввода в действие объектов, мощности (в соответствующих единицах измерения) и объемов муниципальных капитальных вложений, предусмотренных решением Куртамышской районной Думы о бюджете Куртамышского района на очередной финансовый год и на плановый период. 
5. При подготовке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства отраслевые (функциональные) органы Администрации Куртамышского района для включения в инвестиционную программу Куртамышского района направляют в отдел строительства предварительный вариант инвестиционного проекта в срок до 15 марта, уточненный вариант - до 1 мая соответствующего финансового года. 
Представляемый инвестиционный проект должен содержать следующие документы:

1) паспорт инвестиционного проекта; 
2) копию государственной экспертизы (экспертизы) проектно-сметной документации;

3) заключение об эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Куртамышского района по результатам проверки инвестиционного проекта, выдаваемого отделом экономики. 
6. Отдел строительства в двухнедельный срок осуществляет проверку представленных документов и на основании результатов проверки готовит предложения о возможности включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу Куртамышского района для рассмотрения на Градостроительном совете при  Администрации Куртамышского района (далее - Совет), состав которого утверждается распоряжением Администрации Куртамышского района.

7. Совет рассматривает предложение отдела строительства и выносит решение о целесообразности инвестиционного проекта и рекомендации о включении инвестиционного проекта в инвестиционную программу Куртамышского района.

8. На основании решения Совета отдел строительства готовит проект инвестиционной программы Куртамышского района на очередной финансовый год в пределах доведенных финансовым отделом Администрации Куртамышского района предельных объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на соответствующий финансовый год и направляет его до 15 мая текущего года в финансовый отдел Администрации Куртамышского района для отражения в составе ведомственной структуры расходов бюджета раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

9. Муниципальные заказчики, исходя из муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ по реализации инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Куртамышского района, по итогам конкурентных способов определения подрядчика уточняют объемы финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и в 5-дневный срок с момента заключения муниципального контракта представляют указанные сведения в отдел строительства.
10. По предложению отдела строительства на очередной финансовый год и на плановый период вносятся соответствующие изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на объекты капитального строительства в установленном порядке.

Раздел III. Порядок осуществления бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности Куртамышского района
11. Выделение бюджетных ассигнований муниципальным заказчикам за счет средств бюджета Куртамышского района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Куртамышского района, лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными на финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на соответствующий год.

12. Оплата денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Куртамышского района, находящиеся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальных унитарных предприятий, а также в строящиеся объекты муниципальной собственности Куртамышского района, не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых муниципальными заказчиками или застройщиками - муниципальными унитарными предприятиями и открытыми акционерными обществами заключены муниципальные контракты с исполнителями работ (услуг) на весь период строительства, осуществляется ими в порядке, установленном для получателей бюджетных средств, с лицевых счетов, открытых им в установленном порядке в территориальных органах Федерального казначейства. 
13. Предоставление бюджетных инвестиций открытым акционерным обществам на условиях возникновения права муниципальной собственности Куртамышского района на эквивалентную часть уставных капиталов осуществляется муниципальным заказчиком на основании договора об оформлении доли Куртамышского района в уставном капитале в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение бюджетных обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций в уставный капитал открытых акционерных обществ в целях реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению принадлежащих им объектов капитального строительства осуществляется с лицевых счетов, открываемых указанным акционерным обществам в территориальных органах Федерального казначейства, с учетом положений пунктов 11-13 настоящего Порядка.

14. Бухгалтерский учет и отчетность по операциям с бюджетными инвестициями, учитываемыми на лицевых счетах получателей средств бюджета Куртамышского района, открытых в Отделении по Куртамышскому району УФК Курганской области, осуществляются в порядке, установленном для бюджетных учреждений.

В целях осуществления контроля муниципальными заказчиками ежемесячно в установленном порядке предоставляется отчетность об использовании бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства в отдел строительства, Финансовый отдел Администрации Куртамышского района и органы государственной статистики Курганской области по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики.

15. В случае ликвидации или реорганизации муниципального заказчика или застройщика, муниципальный заказчик сообщает об этом в письменной форме, а также о состоянии объектов незавершенного строительства в отдел строительства, отдел экономики, органы государственной статистики Курганской области.

16. Муниципальные заказчики (застройщики) несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств из бюджета Куртамышского района, ввод в действие объектов в неустановленные сроки, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и о затратах в соответствии с действующим законодательством.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                                          Т.В.Большакова
	
	Приложение 2

к постановлению Администрации Куртамышского района от 21.03.2016 г. № 29 «Об утверждении порядка финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджета Куртамышского района и порядка проведения проверки инвестиционных проектов»




Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, и их сметной стоимости
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств и сметной стоимости указанных инвестиционных проектов, на предмет достоверности использования средств бюджета Куртамышского района. 
2. Предметом проверки инвестиционных проектов является оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта по установленным настоящим Порядком показателям эффективности.

3. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:

1) «социальный эффект инвестиционного проекта» - последствия социального характера от реализации инвестиционного проекта для населения Куртамышского района; 
2) «социальная эффективность инвестиционного проекта» - социальный эффект инвестиционного проекта с учетом коэффициента соответствия инвестиционного проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития Куртамышского района.   
4. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Куртамышского района готовят обоснования использования средств бюджета Куртамышского района, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, исходные данные для определения оценки социальной и бюджетной эффективности (далее - обоснования) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку и Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Подготовленные отраслевыми (функциональными) органами Администрации Куртамышского района обоснования утверждаются заместителем Главы Администрации Куртамышского района, курирующим соответствующую отрасль, и направляются в отдел экономики.

5. Оценка социальной эффективности инвестиционного проекта проводится по формуле:

СЭ = Сэ x Ксп, где:

СЭ - социальная эффективность инвестиционного проекта;

Сэ - социальный эффект от реализации инвестиционного проекта;

Ксп - коэффициент соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Куртамышского района.

Социальный эффект от реализации инвестиционного проекта (Сэ) определяется как сумма значений социальной эффективности, соответствующих совокупности критериев, изложенных в таблице 1.

Таблица 1

	Критерий оценки 
	Значение 

показателя 

	В результате реализации инвестиционного проекта

дополнительные услуги социального характера получат не

менее 50% условных потребителей - жителей Куртамышского района
	25 

	Обеспеченность жителей Куртамышского района подобными

услугами, которые могут быть получены в результате

реализации инвестиционного проекта, ниже средней по

городам Российской Федерации 
	25 

	Реализация инвестиционного проекта ведет к снижению

расходов бюджета Куртамышского района
	20 

	Срок реализации инвестиционного проекта не превышает 3

лет 
	10 

	Проектом предусмотрено создание новых рабочих мест 
	10 


Коэффициент соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Куртамышского района (Ксп) определяется на основе системы критериев, изложенных в таблице 2.

Таблица 2

	Критерий оценки 
	Значение 

коэффициента

	Инвестиционный проект в полной мере соответствует

приоритетам социально-экономического развития Куртамышского района
	1 

	Инвестиционный проект частично соответствует

приоритетам социально-экономического развития Куртамышского района
	0,5 

	Инвестиционный проект не соответствует приоритетам

социально-экономического развития Куртамышского района
	0 


Инвестиционный проект считается в полной мере соответствующим приоритетам социально-экономического развития Куртамышского района в случае соответствия одному из следующих критериев: 
1) разработан во исполнение Стратегии социально-экономического развития Куртамышского района Курганской области до 2020 года; 
2) разработан во исполнение муниципальных целевых программ Куртамышского района. 
6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта производится по формуле:

БЭ = (Дб + Эбс1 + Эбс2 - Рб) х Кд, где:

БЭ - бюджетная эффективность;

Дб - доходы бюджета Куртамышского района в связи с реализацией инвестиционного проекта;

Эбс1 - экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов, осуществляемых за счет бюджетных средств;

Эбс2 - экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета Куртамышского района на устранение негативных последствий в случае отказа от реализации инвестиционного проекта; 
Рб - расходы бюджета Куртамышского района на реализацию инвестиционного проекта;

Кд - коэффициент дисконтирования.

Под доходами бюджета Куртамышского района в связи с реализацией инвестиционного проекта подразумеваются дополнительные налоговые и неналоговые поступления в бюджет Куртамышского района, обусловленные использованием инвестиционного объекта. 
В качестве экономии бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов рассматривается разность эксплуатационных затрат бюджета Куртамышского района на эксплуатацию инвестиционного объекта до начала реализации инвестиционного проекта и затрат бюджета Куртамышского района после начала реализации инвестиционного проекта за три года.   
Расчет эксплуатационных затрат бюджета Куртамышского района, связанных с реализацией инвестиционного проекта, производится за трехлетний период (по реализации проекта) путем заполнения формы № 1 «Обоснование использования средств бюджета Куртамышского района, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района» (приложение 1 к настоящему Порядку).

Под экономией бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета Куртамышского района на устранение негативных последствий в случае отказа от реализации инвестиционного проекта рассматриваются расходы:

1) на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий;

2) на оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций;

3) дополнительные расходы, связанные с приобретением товаров, работ и услуг.

Сумма экономии рассчитывается разработчиком инвестиционного проекта самостоятельно с приведением необходимых обоснований.

Достоверность (обоснованность) расчета суммы экономии бюджетных средств проводится отделом экономики.

Коэффициент дисконтирования на соответствующий финансовый год при расчете бюджетной эффективности определяется по формуле:

Кд = 100 / (100 + СЦБ), где:

СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального банка Российской Федерации.

7. Оценка бюджетной эффективности производится за трехлетний период (по реализации инвестиционного проекта) путем заполнения разработчиками инвестиционного проекта формы № 2 «Обоснование использования средств бюджета Куртамышского района, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района» (приложение 1 к настоящему Порядку).

8. На основании оценки социальной и бюджетной эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов отделом экономики готовится соответствующее заключение об эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, и представляется в отдел строительства для подготовки материалов для рассмотрения на Совете.

9. Предметом проверки сметной стоимости инвестиционных проектов является оценка соответствия принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации показателей нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным методам организации строительства, включенным в проектную документацию. 
10. Оценка соответствия сметной стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проводится отделом строительства в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» одновременно с проведением государственной экспертизы соответствующего объекта капитального строительства.

11. По инвестиционным проектам на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов, проектная документация на которые не подлежит государственной экспертизе, а также на капитальный ремонт, не затрагивающий изменений конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов, выдачу заключения о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования осуществляет Комитет отдел строительства.

12. Эффективность использования направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района средств бюджета Куртамышского района подлежит обязательному мониторингу.

13. Мониторинг эффективности использования направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района средств бюджета Куртамышского района проводится отделом экономики на основании представленных муниципальными заказчиками отчетов о реализации инвестиционного проекта. 
В целях обеспечения мониторинга эффективности использования направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района средств бюджета Куртамышского района муниципальный заказчик формирует отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включающий оценку эффективности использования направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Куртамышского района средств бюджета Куртамышского района в соответствии с настоящим Порядком. Отчет с информационной запиской о ходе осуществления основных мероприятий инвестиционного проекта, выполненных за отчетный период, а также о причинах (при наличии) отклонений плановых показателей осуществления инвестиционного проекта от фактических ежегодно представляется муниципальным заказчиком в отдел экономики.
14. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализуемых инвестиционных проектов выявляются основания прекращения (приостановления) финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджета Куртамышского района. Результаты мониторинга и оценки эффективности инвестиционных проектов направляются в отдел строительства.  
В случае выявления в ходе реализации инвестиционного проекта следующих оснований, финансирование инвестиционного проекта за счет средств бюджета Куртамышского района может быть прекращено или приостановлено до внесения соответствующих изменений в инвестиционный проект:

1) увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 10 процентов от запланированных;

2) увеличение эксплуатационных расходов (в том числе будущих периодов) более чем на 10 процентов от плановых;

3) отсутствие необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20 процентов. 
Решение о прекращении (приостановлении) финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджета Куртамышского района подготавливается отделом строительства, рассматривается на заседании Совета и направляется отраслевому (функциональному) органу Администрации Куртамышского района - разработчику инвестиционного проекта, муниципальному заказчику (застройщику) и финансовому отделу Администрации Куртамышского района.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                                          Т.В.Большакова

	
	Приложение № 1

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, и их сметной стоимости




Обоснование

использования средств бюджета

Куртамышского района, направляемых на капитальные

вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Куртамышского района
1. Наименование инвестиционного проекта __________________________________

2. Местонахождение (город, село) _________________________________________

3. Адрес (фактический) ___________________________________________________

4. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство

реконструкция, капитальный ремонт) _______________________________________

6. Существующая мощность (вместимость) ___________________________________

7. Дефицит мощности ______________________________________________________

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) _________________

9. Продолжительность строительства _______________________________________

10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать по

видам, приложить копии предварительных технических условий) ______________

11. Планируемый (социальный, экономический) эффект (подробно описать)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Обоснование целесообразности строительства, реконструкции капитального

ремонта __________________________________________________________________

13. Собственность, № и дата подтверждающего документа ____________________

14. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв. м, 1

куб. м ___________________________________________________________________

Форма № 1

	Показатель 
	Значение показателя 

	
	1-й 

год 

реали-

зации 

ин- 

вести-

цион- 

ного 

проек-

та 
	2-й 

год 

реали-

зации 

ин- 

вести-

цион- 

ного 

проек-

та 
	3-й год 

реализации 

инвестиционного

проекта 
	Итого за три 

года 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1. Эксплуатационные

расходы бюджета

Куртамышского района, связанные с

эксплуатацией объекта

инвестирования после

начала реализации

инвестиционного 

проекта - всего, тыс.

руб. 
	
	
	
	

	в том числе: 

расходы на оплату

труда 
	
	
	
	

	начисления на оплату

труда 
	
	
	
	

	расходы на оплату

коммунальных услуг 
	
	
	
	

	расходы на оплату

услуг связи 
	
	
	
	

	прочие расходы 
	
	
	
	

	2. Существующие

расходы бюджета

Куртамышского района, связанные с

текущей эксплуатацией

объекта инвестирования

(если они

присутствуют), -

всего, тыс. руб. 
	X 
	X 
	(значение 

показателя 

последнего года

до начала

реализации 

инвестиционного

проекта) 
	(утроенное 

значение 

показателя 

последнего года

до начала

реализации 

инвестиционного

проекта) 

	в том числе: 

расходы на оплату

труда 
	X 
	X 
	
	

	начисления на оплату

труда 
	X 
	X 
	
	

	расходы на оплату

коммунальных услуг 
	X 
	X 
	
	

	расходы на оплату

услуг связи 
	X 
	X 
	
	

	прочие расходы 
	X 
	X 
	
	

	3. Разность

эксплуатационных 

затрат бюджета Куртамышского района
на эксплуатацию

объекта инвестирования

до начала реализации

инвестиционного 

проекта и затрат

бюджета Куртамышского района после

начала реализации

инвестиционного 

проекта из расчета на

три года (строка 2 -

строка 1), тыс. руб. 
	
	
	
	


Форма № 2

	Показатель 
	Значение показателя 

	
	1-й год 

реализации

инвестици-

онного 

проекта 
	2-й год 

реализации

инвестици-

онного 

проекта 
	3-й год 

реализации 

инвестици- 

онного 

проекта 
	Итого за 

три года 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	1. Доходы бюджета

Куртамышского района в связи с

реализацией 

инвестиционного 

проекта - всего, тыс.

руб. 
	
	
	
	

	в том числе: 

доходы от ведения

предпринимательской и

другой приносящей

доход деятельности,

обусловленные 

использованием объекта

инвестиций 
	
	
	
	

	дополнительные 

налоговые поступления

в результате

реализации 

инвестиционного 

проекта 
	
	
	
	

	иные доходы 
	
	
	
	

	2. Экономия бюджетных

средств за счет

снижения 

эксплуатационных 

расходов, производимых

за счет бюджетных

средств вследствие

реализации 

инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 
	
	
	
	

	3. Экономия бюджетных

средств за счет

исключения возможных

расходов бюджета

Куртамышского района на устранение

негативных последствий

в случае отказа от

реализации 

инвестиционного 

проекта, тыс. руб. 
	
	
	
	

	4. Сумма ассигнований

из бюджета Куртамышского района на

реализацию 

инвестиционного 

проекта, всего, тыс.

руб. 
	
	
	
	

	5. Коэффициент

дисконтирования 
	
	
	
	

	6. Бюджетная

эффективность, итого

(строка 1 + строка 2 +

строка 3 - строка 4) x

строку 5
	
	
	
	


Руководитель _____________ __________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

	
	Приложение № 2

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Куртамышского района, и их сметной стоимости




Паспорт

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта __________________________________

2. Цель инвестиционного проекта __________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _______________________________

4. Форма реализации проекта (новое строительство, перевооружение

действующих производств) _________________________________________________

5. Муниципальный заказчик ________________________________________________

6. Участники реализации инвестиционного проекта __________________________

__________________________________________________________________________

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту _____________

__________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной

документации _____________________________________________________________

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в

текущих ценах <*> (по заключению государственной экспертизы/

предполагаемая стоимость строительства - нужное подчеркнуть) _______ млн.

руб., в том числе затраты на подготовку проектной документации ___________

млн. рублей.

10. Технологическая структура капитальных вложений:

	Наименование работ и материалов 
	Сметная стоимость, 

включая НДС, в текущих 

ценах <*>, млн. рублей 

	Сметная стоимость инвестиционного проекта,

в том числе: 
	

	строительно-монтажные работы, из них

дорогостоящие работы и материалы 
	

	приобретение машин и оборудования, из них

дорогостоящие и импортные машины и

оборудование 
	

	прочие затраты, из них дорогостоящие

работы и материалы 
	


11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

	Годы реализации 

инвестиционного 

проекта 
	Стоимость 

инвестиционного 

проекта (в текущих

ценах/в ценах соот- 

ветствующих лет) 
	Источники финансирования
проекта

	
	
	средства федерального  бюджета (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) 
	средства  бюджета Курганской области (в текущих ценах <*> / в ценах соответствующих лет) 
	средства бюджета Куртамышского района (в текущих ценах <*> / в

ценах  соответствующих лет) 
	собственные средства (в

текущих ценах <*> / в ценах

соответствующих лет) 
	другие внебюджетные  источники 

финансирования (в текущих

ценах <*> / в ценах соответствующих лет) 


Инвестиционный проект - всего,

в том числе:

20__ год

20__ год

20__ год

........

из них:

этап 1 (пусковой комплекс) - всего

20__ год

20__ год

........

этап 2 (пусковой комплекс) - всего

20__ год

20__ год

........

этап 3 (пусковой комплекс) - всего

20__ год

20__ год

........

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации

инвестиционного проекта __________________________________________________

13. Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к количественным

показателям (показателю) результатов реализации проекта по объекту

капитального строительства / на единицу результата, в текущих ценах

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Количественные показатели (показатель) результатов реализации проекта

в смежных (сопряженных) отраслях и производствах, не относящихся

непосредственно к сфере реализации инвестиционного проекта _______________

__________________________________________________________________________

--------------------------------

Примечание.

<*> В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Муниципальный заказчик ____________________ __________________

(должность, подпись) (Ф.И.О.)

Дата М.П.

